Id	Beschreibung	Effekt/Auswirkung	Verantwortlicher	Status	mögl. Gegenmaßnahmen	Eintrittswahr- scheinlichkeit	geschätzter Schaden
/R010,	Mitarbeiter-Ausfall (z.B. Krankheit)	der Zeitplan kann möglicher- weise nicht eingehalten werden	Projektmanager	nicht eingetreten	Ersatz in petto haben/ Krankheitsfälle bei der Zeitplanung mit einrechnen	20%	5
/R020,	zu wenig Kommunikation	Missverständnisse entstehen, Erwartungen des Kunden werden nicht erfüllt	Projektmanager	nicht eingetreten	regelmäßiges Update an den Kunden	50%	6
/R030,	, keine Erfahrung / noch nie ein solches Projekt durchgeführt	Zeit- und Ressourceneinsatz wird unterschätzt, notwendige Tätigkeiten werden übersehen	Projektleiter	Ŭ	Hilfe von Fachleuten / Personen mit Erfahrung einholen	100%	4