Nr.	Vorgangsname	Dauer	Woche #1		Woche #2	Woche #3	Woche #4	Woche #5	Woche #6	Woche #7	Woche #8
			MD	M D F	M D M D F	M D M D F	M D M D F	M D M D F	M D M D F	M D M D F	M D M D F
1	Konzeption	2									
	Erstellung Pflichtenheft										
2	Design	12									
	Erstellung Mockups										
	Prototyp										
3	Entwicklung	20									
4	Testphase	6									